
SmartPresence
Sprint 1

La digitalización definitiva del control horario del profesorado

Angel Sanz Barragan

Mark Ruiz Correa



Equipo y metodología

Roles:

- **Angel:** Scrum Master | Hardware | Backend
- **Mark:** Product Owner | Frontend | Documentación

Definition of Done (DoD):

- **Funcional:** Compila y ejecuta localmente sin errores.
- **Revisado:** Subido vía *Pull Request*
- **Documentado:** Código comentado y tablero Kanban actualizado


Infraestructura en Github

Estructura clara: Separación entre código (src) y documentación (docs)

Gestión ágil: Uso de ramas y *Pull Requests* para evitar modificaciones directas en main

Trazabilidad: Repositorio centralizado con hitos (Milestones) y control de actividad por usuario

```
├── docs/
│   ├── memoria/          # Fuentes LaTeX (.tex) y PDF compilado
│   ├── actas/            # Actas de reuniones y ceremonias
│   └── retrospectivas/   # Revisiones y retrospectivas de cada sprint
├── src/
│   ├── hardware/         # Código C++ para ESP32 (Arduino IDE / Wokwi)
│   ├── backend/          # API REST, modelos de BD y docker-compose.yml
│   └── mobile/           # Aplicación móvil en Flutter
└── README.md
```



Memoria Técnica

Formato profesional: Documento redactado en LaTeX y versionado en la carpeta docs/memoria/

Capítulo 1: Introducción, definición del problema y objetivos del proyecto.


Perfiles definidos: Análisis del cliente (equipo directivo) frente al usuario final (profesorado)

Tablero ágil y backlog inicial

Backlog priorizado: Definidas las 15 historias de usuario cubriendo todo el alcance del proyecto


Etiquetado técnico: Clasificación por áreas (hardware, backend, mobile, docs, infra)

Planificación estructurada: Tareas divididas en Milestones (Sprint 1, Sprint 2) y asignadas por roles



Avances Técnicos

- **Backend (Infraestructura):** Entorno de bsae de datos relacional (PostgreSQL) levantay en ejecución mediante contenedores Docker.
- **Frontend Móvil:** Inicialización del proyecto base en Flutter y ejecución de la aplicación.




```
PS C:\Users\angel\OneDrive\Escriptori\DAM\1r Trimestre\Optativa\SmartPresence\src\backend> docker-compose up -d
WARN[0000] C:\Users\angel\OneDrive\Escriptori\DAM\1r Trimestre\Optativa\SmartPresence\src\backend\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, i
t will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 17/17
 ✔Image postgres:15-alpine   Pulled                                          41.8s
 ✔Network backend_default    Created                                          0.1s
 ✔Volume backend_pgdata      Created                                          0.0s
 ✔Container smartpresence_db Started                                          5.0s
PS C:\Users\angel\OneDrive\Escriptori\DAM\1r Trimestre\Optativa\SmartPresence\src\backend> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                       NAMES
5e944d4f8c63   postgres:15-alpine   "docker-entrypoint.s…"   14 seconds ago   Up 9 seconds    0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp   smartpresence_db
```

Retrospectiva

Qué ha ido bien: Organización rápida del tablero Kanban y reparto equilibrado de roles desde el primer dia.

Qué ha ido mal (Bloqueos): Conflictos en Git al intentar fusionar (merge) ramas simultáneamente (README y estructura de carpetas)

Qué mejorar (Sprint 2): Mejorar la comunicación antes de subir cambios a main y centrarnos 100% en el desarrollo técnico y la integración de la API



Q & A

¡Gracias por vuestra atención!